ODOO PROYECT DIAGRAMA DE GANTT

 TÍTULO DEL PROYECTO
 Digitalización Escuela de Secundaria

 RESPONSABLE DEL PROYECTO
 Fernando Carlos Gutiérrez González
 FECHA
 11/03/24

			EECHA DE	EECHA DE		* COMPLETADO																	
							FASE UNO				FASE DOS				FASE TRES				FASE CUATRO				
NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA	SEMANA 1	SEMA		SEMANA 3	SEMANA 4	SEMA	INA 5	SEMANA 6	L M		SEMANA 8	V L M	MANA 9		ANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
1	Análisis e inicio del proyecto						LMAJ	V L M Z	X 3 V 1	LMXJV	LMAJ	V L M A	. 3 4	LMXJV	LM	. 3 4	L M A J	V L M		LM	X 3 V	LMAJ	V L M X 3 V
1.1	Anteproyecto	Fernando Carlos	11/03/24	15/03/24	4	100 %																	
1.1.1	Analisis de la herramienta Odoo	Fernando Carlos	18/03/24	27/03/24	9	100 %																	
1.2	Investigación	Fernando Carlos	11/03/24	17/06/24	96	100 %																	
1.3	Toma de contacto con la herramienta	Fernando Carlos	18/03/24	27/03/24	9	100 %																	
2	Definición y planificación del proyecto																						
2.1	Diagrama de Gantt	Fernando Carlos	16/04/24	17/06/24	91	100%																	
		Fernando Carios	10/04/24	17/06/24	91	100%																	
3	Análisis e inicio del proyecto																						
3.1	Modificación página Web	Fernando Carlos	18/03/24	17/06/24	89	100 %																	
3.2	Usuarios y Grupos	Fernando Carlos	24/03/24	17/06/24	83	100 %																	
3.2.1	Implementacion de herramientas	Fernando Carlos	03/04/24	17/06/24	74	100 %																	
3.2.2	DNS	Fernando Carlos	08/04/24	17/06/24	69	100 %																	
3.3	Actualizaciones del proyecto	Fernando Carlos	15/04/24	17/06/24	62	100 %																	
3.3.1	Actualizaciones del diagrama	Fernando Carlos	22/04/24	17/06/24	55	100 %																	
3.4	Script python3 automatización usuarios	Fernando Carlos	07/05/24	17/06/24	40	100 %																	
3.5	Instalación GLPI y toma de contacto	Fernando Carlos	10/05/24	17/06/24	37	100 %																	
3.6	Diseño responsive web	Fernando Carlos	15/05/24	17/06/24	32	100 %																	
3.7	Servidor de correos	Fernando Carlos	20/04/24	17/06/24	57	100 %																	
3.8	Roundcube webmail	Fernando Carlos	22/04/24	17/06/24	55	100 %																	
3.9	Odoo como servicio	Fernando Carlos	02/06/24	17/06/24	15	100 %																	
3.19	Documentación del proyecto	Fernando Carlos	11/03/24	17/06/24	96	100 %																	
4	Rendimiento/supervisión del proyecto																						
4.1	Objetivos del proyecto	Fernando Carlos	11/03/2	4 17/06/24	96	100%																	
4.3	Rendimiento del proyecto	Fernando Carlos	12/06/2	4 17/06/24	5	100 %																	
4.	4 Revisión gramatical	Fernando Carlos	12/06/2	4 17/06/24	5	100 %																	